H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPEC)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	CAM18040149855 7	Proyecto de inversión	$ 223,812.89	{fl1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223812.89, modificado:223812.89}}	CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE ABSORCION DE 25 M DE PROFUNDIDAD EN LA COL. SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN , MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	POPEC-01/AFR005001	N	0	0	2000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {ope_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 17 LB, San Juan, 24800 Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.13475418, lat:20.17909915}}	18-06-2018	17-07-2018	$ 223,812.89	$ 223,812.89	$ 223,812.89	$ 223,812.89	$ 223,812.89	{obra1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:M.H.C.-DOP.FOPEC-ED-018-2018, contratista:MANUEL JESUS KU NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:223812.89, importe_modificado:223812.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1498557/proyectos_UNICIO, 1498557/proyecto_PROCESO, 1498557/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avance

ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO
DIR. PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA

H. AYUNTAMIENTO HECELCHAKAN 2018 - 2021
DIRECCION DE PLANEACION
INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C.P. LUIS JORGE [illegible] POOT
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.
2018-2021

LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.
2018 - 2021

PROFR. JOSÉ DE JESÚS BRITO PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.
2018 - 2021