H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES FAFEF CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2020

Informe sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	CAM/2003 01788027	Proyecto de Inversión	$ 4,450,146.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450146.44, modificado:4450146.44}}	REHABILITACION DEL MERCADO JOSE DEL CARMEN ORTEGON (PUESTOS COMERCIALES Y TECHUMBRE) EN HECELCHAKÁN	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	AUT-FAFEF-30010H0001/2020	N	0	0	31230	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20, Barrio de la Conquista, Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1312779, lat:20.184884}}	$ 44,005.00	$ 44,154.00	$ 4,450,146.44	$ 4,450,146.44	$ 4,450,146.44	$ 4,450,146.44	$ 4,450,146.44	$ 4,450,146.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FAFEF-ST-001-2020, contratista:MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:4450146.44, importe_modificado:4450146.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}	{1788027/proyecto_INICIO, 1788027/proyecto_PROCESO, 1788027/proyecto_INICIO, 1788027/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO
DE HECELCHAKAN
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
Y BIENESTAR
ADMÓN. 2018 - 2021

C.P. LUIS JORGE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKÁN, CAMP.
2018 - 2021

LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

ORGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2018-2021

PROFR. JOSE DOLORES BRITO PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP
2018 - 2021