H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2021 - 2024
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL TERCER TRIMESTRE FAFEF 2021

Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	CAM21020194 0134	Proyecto de inversión	$6,487,936.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6487936.54, modificado:6487936.54}}	MERCADO JOSÉ DEL CARMEN ORTEGÓN (PUESTOS COMERCIALES INTERIORES Y TECHUMBRE DE NAVE) EN HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN (REMODELACIÓN)	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	AUT-FAFEF-300100/001/2021	N	0	0	31917	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1521.0, meta_modificada:1521.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 18, San Antonio, 24800 Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1337742, lat:20.1724086}}	15-06-2021	31-08-2021	$6,487,936.54	$6,487,936.54	$6,487,936.54	$6,487,936.54	$6,487,936.54	$6,487,936.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: M.H.C.-DOP-FAFEF-ST-001-2021, contratista:MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:6487936.54, importe_modificado:6487936.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.0}}	{1940134/proyecto_INICIO, 1940134/proyecto_FIN, 1940134/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}}	Sin observaciones

H. ING. JORGE MARCELO JIMÉNEZ POOT
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

C.P. LUIS JORGE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO FELIPE ÁVILA JIMÉNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PROFR. JOSÉ DOLORES BRITO PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN